A-902 · KYOTO INK

R02 megvalósítási javaslat · tulajdonosi áttekintés · 2026.10.26.



V3.3 célkép – nem megvalósulási bizonyíték

Várható fő költség: 20 554 190 Ft

Előirányzati sáv: 17,74–27,13 M Ft

18 M keret felett: +2 554 190 Ft

Takarékos javaslat: 19 899 690 Ft


Külön tartalék: 2 000 000 Ft, érintetlen

Ellenőrzött webshopár: 1,757 M Ft; írásos ajánlat: 0 Ft; becslés: 18,797 M Ft. Az ársáv nem garancia.

Mit kapok? Teljes lakásra és kültérre készülő, összekötött tervcsomagot.


Terasz: lounge + étkező + jakuzzi; zöldtető változatlan

Erkély megmarad



Terv szerinti alaprajz; helyszíni felmérésre vár. A 05.2 munkahely még ütközik az erkélyajtóval.

Egyedi TV-fal / 3,30 m



TV-01/02/03 – a részletes tervből

Mikor és mennyire képhű?

Feltételesen 17 hét a felmérés indításától. A fő kockázat az egyedi gyártás és a kanapé nem visszaigazolt szállítása.

A fő szín- és anyagkompozíció követhető. Nyitott eltérés: lapos Enrave a dobforma helyett, nagyobb FADO gömb, újrarajzolt tusgrafika. A takarékos teraszon akác váltja a grafit vázat.

Három tulajdonosi döntés

1. Költség: melyik változatot finomítsuk? A takarékos javaslat is 1,900 M Ft-tal keret felett van; a tartalékot nem vontuk be.
2. Látvány: a lámpaformák, tusnyomat és terasz anyagcserei csak minták és konkrét alternatívák alapján fogadhatók el.
3. Funkció:05.2 integrált munkahely, kisebb gardróbbal (+80eFt becslés), vagy további áttervezés? Jakuzzi: szakági feltételek nyitottak.

Mi van nyitva? Felmérés, több pontos termék, 05.2 ajtóütközés, konyhai használati tér, gépészeti/statikai és gyártói jóváhagyás. Nincs rendelés, gyártási engedély vagy végleges render-PASS.