Kyoto Ink - több rend, ugyanaz a karakter

A902 · CP3 · 2026. október 27. · Tulajdonosi döntési lap



V3.3 célkép. A termékazonosság és a műszaki megvalósítás még nem végleges.

23 253 840 Ft

teljes várható előirányzat

Sáv: 20.04–30.78 M Ft


18 M felett: +5.25 M Ft

Tartalék: 2 M Ft, érintetlen

Ellenőrzött ár: 2.35 M Ft

Írásos ajánlat: 0 Ft

Becslés: 20.90 M Ft



Északi gardrób



2 lift +8 fiók

3,03 m akasztás [terv]

Miért érdekes - és miért kerül ennyibe?

A tusgrafikás frontok mögött kiosztott gardróbok, cipős és táskás rekeszek, liftek és belső fények készülnek. A teljes lakás és kültér, a jakuzzi, két tároló és a szerelési munkák együtt adják az összeget.

Mikor, és hogyan lehet hamarabb?

Feltételesen 14–16 hét, 17. heti javítási mozgástérrel. Az első két hétben közös felmérés és párhuzamos mintázás; a 4. hétig funkció- és költségdöntés. Az átfutások még nincsenek visszaigazolva.

Megéri? Mit kell még eldönteni?

A használati értéket a hozzáférhető tárolók és a rendezett napi működés adja; ingatlanérték-növekedésre nincs bizonyíték. Három döntés: 1. keret vagy tételes tartalomcsere; 2. kisebb hálók és ágytárolók alternatívái; 3. kamra/pult és művészeti hordozó kompromisszuma.

Ajánlati terv. Felmérés, gyártói és szakági jóváhagyás nélkül még nincs rendelés vagy gyártás.